

Painel para reunião CGOVD (Proposta de portfólio)

Data reunião comitê
março 15, 2024

Área



Monitoramento do portfólio proposto (completo)

Codigo Projeto	Nome	Status	Etapa	Prazo	Data Repactuação	Adicionado	Trimestre Entrada	Área Finalística
SIS-30	Atualização tecnológica da IU	25%	Execução	31/12/2023	31/12/2024	Não	2T2023	Meio
SIS-35	Desenvolvimento de Formulário para Avaliações Somáticas	81%	Execução	31/10/2023	31/3/2024	Não	4T2023	Finalística
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	35%	Execução	31/3/2024	31/5/2024	Não	4T2023	Meio
SIS-37	Implantação do módulo Assistência ao Estudante	6%	Execução	30/6/2024	-	Não	4T2023	Finalística
SIS-39	Atualização do Polare (versão 2.1)	40%	Execução	28/2/2024	31/5/2024	Sim	1T2024	Transversal
SIS-40	Integração SIG-SINAPSE (credenciais)	15%	Planejamento	31/5/2024	-	Sim	1T2024	Transversal
SIS-41	Integração para o programa Pé de Mela	11%	Planejamento	31/5/2024	-	Sim	1T2024	Finalística
INFRA-34	Implantação de firewall nas unidades	85%	Execução	31/7/2023	30/4/2024	Não	3T2022	Transversal
INFRA-46	Implantação do ansible para atualização do SIG SO	90%	Execução	31/5/2023	30/4/2024	Não	3T2022	Transversal
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	96%	Execução	31/7/2023	30/4/2024	Não	4T2022	Meio
INFRA-53	Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD	90%	Execução	30/4/2023	31/3/2024	Não	4T2022	Finalística
INFRA-64	Readequação da rede do Campus Nova Gameleira	80%	Execução	30/6/2023	31/5/2024	Não	2T2023	Transversal
INFRA-79	Adequação da rede da DTI para 10G	70%	Execução	31/12/2023	31/3/2024	Não	4T2023	Transversal
INFRA-81	Implantação do novo CFTV	25%	Execução	31/12/2023	30/4/2024	Não	4T2023	Transversal
INFRA-85	Desativação da infraestrutura de autenticação legada (antigo login)	20%	Execução	30/4/2024	-	Sim	1T2024	Transversal
INFRA-86	Atualização tecnológica da Infraestrutura da IU (Identificação Única)	10%	Execução	31/7/2024	-	Sim	1T2024	Transversal
INFRA-87	Implantação de nova infraestrutura de rede sem fio e atualização dos pontos de acesso do Campus Nova Suíça	30%	Execução	30/4/2024	-	Sim	1T2024	Transversal
INFRA-88	Atualização tecnológica da infraestrutura da camada de acesso da rede do campus Nova Suíça	10%	Execução	31/5/2024	-	Sim	1T2024	Transversal
INFRA-89	Telefonia IP - Araxá	0%	Não iniciado	30/6/2024	-	Sim	1T2024	Transversal
INFRA-90	Implementação de novo sistema de armazenamento para a base de logs do SIG	20%	Execução	30/4/2024	-	Sim	1T2024	Transversal
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	51%	Execução	31/3/2023	30/4/2024	Não	3T2022	Meio
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	92%	Execução	31/7/2023	30/4/2024	Não	4T2022	Meio
SUP-9	Implantação da autenticação de rede baseada em controle de acesso (SAMBA/802.1x) no Campus NS	20%	Execução	31/3/2024	-	Não	4T2023	Transversal
GESTAO-4	Realização de ações para a Transformação Digital	86%	Execução	30/6/2023	31/12/2024	Não	1T2022	Legislação
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	65%	Execução	30/6/2023	30/9/2024	Não	3T2022	Meio
GESTAO-14	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks	15%	Execução	30/9/2023	30/6/2024	Não	3T2023	Transversal
GESTAO-16	Avaliação do uso do método de gestão de projetos Prince2	6%	Execução	31/3/2024	-	Sim	4T2023	Meio
GESTAO-18	Elaboração do relatório de resultados 2023 do PDTIC e revisão do plano	30%	Execução	31/3/2024	-	Sim	1T2024	Meio