


Portfólio de Projetos de TI (trimestral) i

Data monitoramento: abril 12, 2024

Área TI

Área fim



Codigo Projeto	Nome	Resultado	Etapas	Status	Prazo Projeto	Atrasado	Adicionado
SIS-30	Atualização tecnológica da IU	Atualização de tecnologias utilizadas por diversos componentes do sistema de Identificação...	Execução	25%	31 dez, 2024	-	Não
SIS-35	Desenvolvimento de Formulário para Avaliações Somativas	Disponibilização de um formulário eletrônico para auxiliar na organização e logística da a...	Encerramento	100%	31 mar, 2024	-	Não
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	Provimento do Sistema de Arrecadação e Controle de Receitas (SIAR) integrado ao PagTesouro...	Execução	45%	31 mai, 2024	-	Não
SIS-37	Implantação do módulo Assistência ao Estudante	Provimento do módulo de Assistência ao Estudante no SIG...	Execução	15%	30 jun, 2024	-	Não
SIS-39	Atualização do Polare (versão 2.1)	Disponibilização de nova versão para correção de problemas e outras melhorias...	Execução	40%	31 mai, 2024	-	Não
SIS-40	Integração SIG-SINAPSE (credenciais)	Provimento de integração para credenciais, um dos requisitos para a implantação do módulo ...	Planejamento	25%	31 mai, 2024	-	Não
SIS-41	Integração para o programa Pé de Meia	Integração com o Sistema Gestão Presente - Operação Pé de Meia...	Planejamento	15%	31 mai, 2024	-	Não
INFRA-34	Implantação de firewall nas unidades	Implantação, manutenção e suporte de solução de firewall nas unidades do CEFET-MG...	Encerramento	100%	30 abr, 2024	-	Não
INFRA-46	Implantação do anisble para atualização do SIG SO	Aperfeiçoamento da rotina automatizada para atualização da infraestrutura do SIG...	Execução	90%	30 abr, 2024	-	Não
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	Atualização do serviço que hospeda a Central de Serviços para correção de segurança...	Execução	96%	30 abr, 2024	-	Não
INFRA-53	Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD	Disponibilização Moodle para consulta de histórico de turmas anteriores dos cursos técnico...	Execução	70%	31 mar, 2024	Sim	Não
INFRA-64	Readequação da rede do Campus Nova Gameleira	Expansão e melhorias na rede de dados da unidade...	Execução	85%	31 mai, 2024	-	Não
INFRA-79	Adequação da rede da DTI para 10G	Adequação da rede da DTI para disponibilizar caminho distinto e de maior velocidade para e...	Encerramento	100%	31 mar, 2024	-	Não
INFRA-81	Implantação do novo CFTV	Disponibilização e configuração de infraestrutura para a instalação do novo CFTV no Campus...	Execução	93%	30 abr, 2024	-	Não
INFRA-85	Desativação da infraestrutura de autenticação legada (antigo login)	Migração para autenticação via IU (Identificação Única) de serviços que ainda utilizam as ...	Execução	50%	30 abr, 2024	-	Não
INFRA-86	Atualização tecnológica da infraestrutura da IU (Identificação Única)	Atualização da infraestrutura e de componentes que são requisitos para a sustentação do se...	Execução	15%	31 jul, 2024	-	Não
INFRA-87	Implantação de nova infraestrutura de rede sem fio e atualização dos pontos de acesso do Campus Nova Sulça	Atualização tecnológica da solução de rede sem fio, incluindo controladora virtual e ponto...	Execução	80%	30 abr, 2024	-	Não
INFRA-88	Atualização tecnológica da infraestrutura da camada de acesso da rede do campus Nova Sulça	Atualização tecnológica dos switches de acesso da rede no Campus Nova Sulça...	Execução	15%	31 mai, 2024	-	Não
INFRA-89	Telefonia IP - Araxá	Implantação de telefonia IP para substituição da Central Telefônica analógica que tem apre...	Execução	27%	30 jun, 2024	-	Não
INFRA-90	Implementação de novo sistema de armazenamento para a base de logs do SIG	Implementação de um método mais adequado para armazenamento e busca de logs do SIG...	Execução	50%	30 abr, 2024	-	Não
INFRA-91	Instalação e configuração do appliance de backup	Instalação física e configuração do novo equipamento de backup em disco no Centro de Dados...	Encerramento	100%	30 abr, 2024	-	Sim
INFRA-92	Implantação do appliance de backup	Implantação do novo equipamento de backup para prover melhorias e robustez para as operaçõ...	Execução	5%	31 mai, 2024	-	Sim
INFRA-93	Reorganização lógica da rede da DTI	Aperfeiçoamento das redes lógicas e demais configurações da rede da DTI...	Não Iniciado	0%	30 jun, 2024	-	Sim
INFRA-94	Aquisição de licenças para solução de segurança	Renovação de licenças para as soluções de segurança cibernética dos campi...	Não Iniciado	0%	31 dez, 2024	-	Sim
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	Definir prazos de atendimento para cada categoria de chamados da árvore de serviços...	Execução	51%	30 abr, 2024	-	Não
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	Homologação da nova versão do serviço que hospeda a Central de Serviços e atualização de m...	Execução	92%	30 abr, 2024	-	Não
SUP-9	Implantação da autenticação de rede baseada em controle de acesso (SAMBA/802.1x) no Campus NS	Configuração de autenticação via porta baseada em controle de acesso pelo Domínio para os ...	Execução	20%	31 mar, 2024	Sim	Não
GESTAO-4	Realização de ações para a Transformação Digital	Realização de ações para a transformação digital de serviços, conforme pactuado no PTD...	Execução	86%	31 dez, 2024	-	Não
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	Melhoria da previsibilidade, padronização e segurança das mudanças realizadas nos sistemas...	Execução	65%	30 set, 2024	-	Não
GESTAO-14	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks	Planejamento da contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks pa...	Execução	15%	30 jun, 2024	-	Não
GESTAO-16	avaliação do uso do método de gestão de projetos Prince2	Estudo para adaptação do Prince2 como método de gestão de projetos da DTI a fim de aperfel...	Execução	6%	31 mar, 2024	Sim	Não
GESTAO-18	Elaboração do relatório de resultados 2023 do PDTIC e revisão do plano	Elaboração de relatórios de gestão, avaliação e auditoria para órgãos internos e externos...	Execução	30%	31 mar, 2024	Sim	Não