




Painel para reunião CGOVD (Proposta de portfólio)

Data reunião comitê
junho 28, 2024

Área



4
Total de novos projetos



Monitoramento da execução do portfólio proposto

Área	Execução	Não iniciado	Planejamento	Total das linhas
Atendimento	5	1		6
Gestão	4		1	5
Infraestrutura	10	2	2	14
Sistemas	5	1		6
Total geral	24	4	3	31

Monitoramento do portfólio proposto (completo)

Código Projeto	Nome	Status	Etapa	Prazo	Data Repactuacao	Adicionado	Trimestre Entrada	Área Finalística
SIS-30	Atualização tecnológica da IU	30%	Execução	31/12/2023	31/12/2024	Não	2T2023	Meio
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	61%	Execução	31/3/2024	31/7/2024	Não	4T2023	Meio
SIS-37	Implantação do módulo Assistência ao Estudante	22%	Execução	30/6/2024	31/10/2024	Não	4T2023	Finalística
SIS-39	Atualização do Polare (versão 2.1)	73%	Execução	28/2/2024	31/7/2024	Não	1T2024	Transversal
SIS-42	Atualização para a última versão do SIGAA	60%	Execução	31/7/2024	-	Não	2T2024	Finalística
SIS-44	Implementação da curricularização da extensão da graduação	0%	Não iniciado	31/12/2024	-	Sim	3T2024	Finalística
INFRA-46	Implantação do anisble para atualização do SIG SO	90%	Execução	31/5/2023	31/7/2024	Não	3T2022	Transversal
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	91%	Execução	31/7/2023	30/9/2024	Não	4T2022	Meio
INFRA-53	Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD	70%	Execução	30/4/2023	30/9/2024	Não	4T2022	Finalística
INFRA-64	Readequação da rede do Campus Nova Gameleira	85%	Execução	30/6/2023	30/9/2024	Não	2T2023	Transversal
INFRA-81	Implantação do novo CFTV	93%	Execução	31/12/2023	30/9/2024	Não	4T2023	Transversal
INFRA-85	Desativação da infraestrutura de autenticação legada (antigo login)	90%	Execução	30/4/2024	31/7/2024	Não	1T2024	Transversal
INFRA-87	Implantação de nova infraestrutura de rede sem fio e atualização dos pontos de acesso do Campus Nova Suíça	85%	Execução	30/4/2024	31/7/2024	Não	1T2024	Transversal
INFRA-88	Atualização tecnológica da infraestrutura da camada de acesso da rede do campus Nova Suíça	15%	Execução	31/5/2024	30/9/2024	Não	1T2024	Transversal
INFRA-90	Implementação de novo sistema de armazenamento para a base de logs do SIG	80%	Execução	30/4/2024	30/9/2024	Não	1T2024	Transversal
INFRA-92	Implantação do appliance de backup	25%	Execução	31/5/2024	31/7/2024	Não	2T2024	Transversal
INFRA-93	Reorganização lógica da rede da DTI	5%	Planejamento	30/6/2024	30/9/2024	Não	2T2024	Transversal
INFRA-94	Aquisição de licenças para solução de segurança	100%	Planejamento	31/12/2024	-	Não	2T2024	Transversal
INFRA-95	Atualização tecnológica da infraestrutura de correio eletrônico	0%	Não iniciado	31/12/2024	-	Sim	3T2024	Transversal
INFRA-96	Implementação de infraestrutura para o Metabase	0%	Não iniciado	31/12/2024	-	Sim	3T2024	Transversal
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	70%	Execução	31/3/2023	30/9/2024	Não	3T2022	Meio
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	92%	Execução	31/7/2023	30/9/2024	Não	4T2022	Meio
SUP-9	Implantação da autenticação de rede baseada em controle de acesso (SAMBA/802.1x) no Campus NS	30%	Execução	31/3/2024	31/12/2024	Não	4T2023	Transversal
SUP-11	Implantação das novas impressoras no Campus NS	98%	Execução	30/6/2024	31/7/2024	Não	2T2024	Transversal
SUP-12	Avaliação de solução para videoconferência	40%	Execução	30/6/2024	30/9/2024	Não	2T2024	Transversal
SUP-13	Atualização de metodologia de atendimento aos usuários dos serviços de TI	0%	Não iniciado	30/4/2025	-	Sim	3T2024	Transversal
GESTAO-4	Realização de ações para a Transformação Digital	86%	Execução	30/6/2023	31/12/2024	Não	1T2022	Legislação
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	65%	Execução	30/6/2023	30/9/2024	Não	3T2022	Meio
GESTAO-14	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks	15%	Execução	30/9/2023	31/12/2024	Não	3T2023	Transversal
GESTAO-16	Avaliação do uso do método de gestão de projetos Prince2	30%	Execução	31/3/2024	30/9/2024	Não	4T2023	Meio
GESTAO-20	Contratação de manutenção periódica do gerador de energia	1%	Planejamento	30/8/2024	-	Não	2T2024	Transversal