

Painel para reunião CGOVD (Proposta de portfólio)

Data reunião comitê

setembro 27, 2024

X

Área

▼

Total de projetos

12

24

36

0

31

8

Total de novos projetos

Novos projetos propostos

3

5

InfraestruturaSistemas

Área

Projetos do portfólio proposto, por área finalística

6

1

8

16

FinalísticaLegislaçãoMeioTransversal

Área Finalística

Projetos repactuados de portfólio(s) anterior(es)

3

5

7

4

AtendimentoGestãoInfraestruturaSistemas

Área

Força de trabalho (pessoas nos projetos)

18,5%

7,4%

33,3%

40,7%

27

TOTAL

Total de pessoas nos projetos (histórico)

27

27

26

26

26

27

27

12/4/202424/5/202425/6/202428/6/20249/8/202417/9/202427/9/2024

Monitoramento

Total de projetos no período (histórico)

32

36

37

31

31

34

30

12/4/202424/5/202425/6/202428/6/20249/8/202417/9/202427/9/2024

Monitoramento

Monitoramento da execução do portfólio proposto

Area	Execução	Não iniciado	Suspensão	Total das linhas
Atendimento	3	1		4
Gestão	5			5
Infraestrutura	7	4		11
Sistemas	6	4	1	11
Total geral	21	9	1	31

Monitoramento do portfólio proposto (completo)

Codigo Projeto	Nome	Status	Etapas	Prazo	Data Repactuacao	Adicionado	Trimestre Entrada	Area Finalística
SIS-30	Atualização tecnológica da IU	30%	Execução	31/12/2023	31/12/2024	Não	2T2023	Meio
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	61%	Execução	31/3/2024	31/10/2024	Não	4T2023	Meio
SIS-37	Implantação do módulo Assistência ao Estudante	50%	Execução	30/6/2024	31/10/2024	Não	4T2023	Finalística
SIS-39	Atualização do Polare (versão 2.1)	81%	Execução	28/2/2024	31/10/2024	Não	1T2024	Transversal
SIS-44	Implementação da curricularização da extensão da graduação	50%	Execução	31/12/2024	-	Não	3T2024	Finalística
SIS-46	Análise de alternativas para o módulo credenciais	15%	Execução	31/10/2024	-	Não	3T2024	Transversal
SIS-47	PID/RID: Implementação da Resolução CEPE nº 15/2023 (Parte 1)	0%	Não iniciado	31/1/2025	-	Sim	4T2024	Finalística
SIS-48	Implantação do módulo restaurantes: fase de execução e implantação	0%	Não iniciado	31/5/2025	-	Sim	4T2024	Meio
SIS-49	Implantação da funcionalidade de Progressão do Servidor do SIGRH	0%	Não iniciado	31/12/2024	-	Sim	4T2024	Transversal
SIS-50	Implantação do módulo Necessidades Educacionais Especiais	0%	Suspensão	31/12/2024	-	Sim	4T2024	Finalística
SIS-51	Implantação do módulo de Ações Acadêmicas Integradas	0%	Não iniciado	31/12/2024	-	Sim	4T2024	Finalística
INFRA-46	Implantação do ansible para atualização do SIG SO	90%	Execução	31/5/2023	31/12/2024	Não	3T2022	Transversal
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	91%	Execução	31/7/2023	30/9/2024	Não	4T2022	Meio
INFRA-53	Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD	71%	Execução	30/4/2023	31/12/2024	Não	4T2022	Finalística
INFRA-81	Implantação do novo CFTV	98%	Execução	31/12/2023	30/9/2024	Não	4T2023	Transversal
INFRA-88	Atualização tecnológica da infraestrutura da camada de acesso da rede do campus Nova Suíça	80%	Execução	31/5/2024	31/12/2024	Não	1T2024	Transversal
INFRA-90	Implementação de novo sistema de armazenamento para a base de logs do SIG	90%	Execução	30/4/2024	31/12/2024	Não	1T2024	Transversal
INFRA-94	Aquisição de licenças para solução de segurança	38%	Execução	31/12/2024	-	Não	2T2024	Transversal
INFRA-95	Atualização tecnológica da infraestrutura de correio eletrônico	0%	Não iniciado	31/12/2024	31/3/2025	Não	3T2024	Transversal
INFRA-99	Implantação do backup off-site RNP	0%	Não iniciado	31/12/2024	-	Sim	4T2024	Transversal
INFRA-100	Readequação e atualização das redes sem fio e cabeada do DEMAT	0%	Não iniciado	31/12/2024	-	Sim	4T2024	Transversal
INFRA-101	Readequação da estrutura de LUNs do Storage	0%	Não iniciado	31/10/2024	-	Sim	4T2024	Transversal
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	70%	Execução	31/3/2023	30/9/2024	Não	3T2022	Meio
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	92%	Execução	31/7/2023	30/9/2024	Não	4T2022	Meio
SUP-9	Implantação da autenticação de rede baseada em controle de acesso (SAMBAs/802.1x) no Campus NS	97%	Execução	31/3/2024	31/12/2024	Não	4T2023	Transversal
SUP-13	Atualização de metodologia de atendimento aos usuários dos serviços de TI	0%	Não iniciado	30/4/2025	-	Não	3T2024	Transversal
GESTAO-4	Realização de ações para a Transformação Digital	86%	Execução	30/6/2023	31/12/2024	Não	1T2022	Legislação
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	65%	Execução	30/6/2023	30/9/2024	Não	3T2022	Meio
GESTAO-14	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks	15%	Execução	30/9/2023	31/12/2024	Não	3T2023	Transversal
GESTAO-16	Avaliação do uso do método de gestão de projetos Prince2	30%	Execução	31/3/2024	30/9/2024	Não	4T2023	Meio
GESTAO-20	Contratação de manutenção periódica do gerador de energia	50%	Execução	30/8/2024	30/11/2024	Não	2T2024	Transversal