

Painel para reunião CGOVD (Proposta de portfólio)

Data reunião comitê







dezembro 20, 2024

X

T

Área

▼



Monitoramento da execução do portfólio proposto				
Área	Execução	Não iniciado	Planejamento	Total das linhas
Atendimento		3		3
Gestão		3		3
Infraestrutura		7	1	8
Sistemas		6	1	7
Total geral		19	1	21

Monitoramento do portfólio proposto (completo)									
Codigo Projeto	Nome	Status	Etapa	Prazo	Data Repactuacao	Adicionado	Trimestre Entrada	Área Finalística	
SIS-30	Atualização tecnológica da IU	40%	Execução	31/12/2023	30/4/2025	Não	2T2023	Meio	
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	67%	Execução	31/3/2024	31/12/2024	Não	4T2023	Meio	
SIS-46	Análise de alternativas para o módulo credenciais	65%	Execução	31/10/2024	31/12/2024	Não	3T2024	Transversal	
SIS-47	PID/RID: Implementação da Resolução CEPE nº 15/2023 (Parte 1)	2%	Planejamento	31/1/2025	30/4/2025	Não	4T2024	Finalística	
SIS-48	Implantação do módulo restaurantes: fase de execução e implantação	15%	Execução	31/5/2025	-	Não	4T2024	Meio	
SIS-49	Implantação da funcionalidade de Progressão do Servidor do SIGRH	45%	Execução	31/12/2024	31/1/2025	Não	4T2024	Transversal	
SIS-51	Implantação do módulo de Ações Acadêmicas Integradas	10%	Execução	31/12/2024	31/1/2025	Não	4T2024	Finalística	
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	91%	Execução	31/7/2023	31/3/2025	Não	4T2022	Meio	
INFRA-53	Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD	71%	Execução	30/4/2023	31/3/2025	Não	4T2022	Finalística	
INFRA-94	Aquisição de licenças para solução de segurança	96%	Execução	31/12/2024	28/2/2025	Não	2T2024	Transversal	
INFRA-95	Atualização tecnológica da infraestrutura de correio eletrônico	30%	Execução	31/12/2024	31/3/2025	Não	3T2024	Transversal	
INFRA-99	Implantação do backup off-site RNP	8%	Execução	31/12/2024	31/3/2025	Não	4T2024	Transversal	
INFRA-100	Readequação e atualização das redes sem fio e cabeada do DEMAT	90%	Execução	31/12/2024	31/3/2025	Não	4T2024	Transversal	
INFRA-101	Readequação da estrutura de LUNs do Storage	96%	Execução	31/10/2024	31/12/2024	Não	4T2024	Transversal	
INFRA-107	Implementação de webservice para sincronismo de usuários no SophiA	0%	Não iniciado	30/4/2025	-	Sim	1T2025	Finalística	
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	70%	Execução	31/3/2023	31/3/2025	Não	3T2022	Meio	
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	92%	Execução	31/7/2023	31/3/2025	Não	4T2022	Meio	
SUP-13	Atualização de metodologia de atendimento aos usuários dos serviços de TI	18%	Execução	30/4/2025	-	Não	3T2024	Transversal	
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	65%	Execução	30/6/2023	31/5/2025	Não	3T2022	Meio	
GESTAO-16	Avaliação do uso do método de gestão de projetos Prince2	30%	Execução	31/3/2024	31/3/2025	Não	4T2023	Meio	
GESTAO-20	Contratação de manutenção periódica do gerador de energia	55%	Execução	30/8/2024	31/3/2025	Não	2T2024	Transversal	