










Monitoramento da execução do portfólio proposto

Área	Execução	Não iniciado	Planejamento	Suspensão	Total das linhas
Atendimento	3				3
Gestão	3				3
Infraestrutura	7	3	2	1	13
Sistemas	4			4	8
Total geral	17	3	2	5	27

Monitoramento do portfólio proposto (completo)

Codigo Projeto ^	Nome ^	Status ^	Etapa ^	Prazo ^	Data Repactuacao ^	Adicionado ^	Trimestre Entrada ^	Area Finalistica ^
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	81%	Execução	31/3/2024	31/5/2025	Não	4T2023	Meio
SIS-46	Análise de alternativas para o módulo credenciais	65%	Execução	31/10/2024	30/4/2025	Não	3T2024	Transversal
SIS-47	PID/RID: Implementação da Resolução CEPE nº 15/2023 (Parte 1)	30%	Suspensão	31/1/2025	30/4/2025	Não	4T2024	Finalística
SIS-48	Implantação do módulo restaurantes: fase de execução e implantação	55%	Execução	31/5/2025	-	Não	4T2024	Meio
SIS-49	Implantação da funcionalidade de Progressão do Servidor do SIGRH	45%	Suspensão	31/12/2024	31/1/2025	Não	4T2024	Transversal
SIS-51	Implantação do módulo de Ações Acadêmicas Integradas	15%	Execução	31/12/2024	31/7/2025	Não	4T2024	Finalística

SIS-52	Atualização do Polare (versão 2.8.7)	91%	Suspensão	31/1/2025	-	Sim	4T2024	Transversal
SIS-53	Desenvolvimento de novo tema para sites	45%	Suspensão	31/3/2025	-	Sim	1T2025	Finalística
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	91%	Execução	31/7/2023	30/4/2025	Não	4T2022	Meio
INFRA-53	Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD	71%	Suspensão	30/4/2023	31/3/2025	Não	4T2022	Finalística
INFRA-94	Planejamento da contratação: aquisição de licenças para solução de segurança	96%	Execução	31/12/2024	31/7/2025	Não	2T2024	Transversal
INFRA-100	Readequação e atualização das redes sem fio e cabeada do DEMAT	93%	Execução	31/12/2024	30/6/2025	Não	4T2024	Transversal
INFRA-110	Implantação de link de dados de backup Campus Nova Gameleira	50%	Execução	31/3/2025	31/7/2025	Não	1T2025	Transversal
INFRA-111	Implantação de link de dados de backup Campus Gameleira	50%	Execução	31/3/2025	31/7/2025	Não	1T2025	Transversal
INFRA-112	Planejamento da contratação: manutenção preventiva de sistema contra incêndio	0%	Planejamento	30/6/2025	-	Não	1T2025	Transversal
INFRA-113	Atualização tecnológica da infraestrutura do Wordpress	0%	Planejamento	31/5/2025	-	Não	1T2025	Transversal
INFRA-114	Otimização de backup em nuvem	20%	Execução	30/4/2025	-	Não	1T2025	Transversal
INFRA-115	Homologação de aparelho VoIP	70%	Execução	30/4/2025	-	Não	1T2025	Transversal
INFRA-116	Atualização tecnológica das apps e bancos do SIG	0%	Não iniciado	31/3/2025	30/4/2025	Sim	2T2025	Transversal
INFRA-117	Análise de viabilidade de implantação de solução para Escritório Digital	0%	Não iniciado	30/4/2025	-	Sim	2T2025	Transversal
INFRA-118	Implantação de domínio para laboratórios do Campus Nova Suíça	0%	Não iniciado	30/4/2025	-	Sim	2T2025	Finalística
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	70%	Execução	31/3/2023	31/7/2025	Não	3T2022	Meio
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	92%	Execução	31/7/2023	31/7/2025	Não	4T2022	Meio
SUP-13	Atualização de metodologia de atendimento aos usuários dos serviços de TI	81%	Execução	30/4/2025	-	Não	3T2024	Transversal
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	65%	Execução	30/6/2023	31/7/2025	Não	3T2022	Meio
GESTAO-16	Avalliação do uso do método de gestão de projetos Prince2	30%	Execução	31/3/2024	31/7/2025	Não	4T2023	Meio
GESTAO-20	Contratação de manutenção periódica do gerador de energia	55%	Execução	30/8/2024	31/7/2025	Não	2T2024	Transversal