

Portfólio de Projetos de TI (trimestral)

Data monitoramento

setembro 4, 2025

X

T


Área TI

▼

T

Área fim

▼



Monitoramento Portfólio (Prazo consolidado)						
Codigo Projeto	Nome	Resultado	Etapas	Status	Prazo Projeto	Adicionado
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	Provimento do Sistema de Arrecadação e Controle de Receitas (SIAR) integrado ao PagTesouro...	Execução	85%	30/9/2025	Não
SIS-47	PID/RID: Implementação da Resolução CEPE nº 15/2023 (Parte 1)	Adequações do PID e RID à Resolução CEPE nº 15/2023 (Parte 1 - Somente anexos e pontuação)...	Execução	45%	31/10/2025	Não
SIS-48	Implantação do módulo restaurantes: fase de execução e implantação	Execução das customizações e implantação do módulo restaurantes do SIG....	Execução	75%	30/9/2025	Não
SIS-51	Implantação do módulo de Ações Acadêmicas Integradas	Implantação sem customização do módulo Ações Acadêmicas Integradas (AAI)....	Encerramento	100%	30/9/2025	Não
SIS-55	Desenvolvimento de script para migração de documentos SIPAC no Repositório	Disponibilização de recurso para migração automatizada de documentos do SIPAC no Repositór...	Execução	81%	30/9/2025	Não
SIS-56	Atualização do IU para verificação dos vínculos pelo SIG	Modificação da estratégia de verificação de vínculos da IU pelo SIG ao invés do SINAPSE....	Execução	35%	30/8/2025	Não
SIS-57	Atualização de versão do SIGAA	Atualização para a última versão do SIGAA da UFRN....	Execução	85%	31/8/2025	Não
SIS-58	Elaboração de relatório para o Educacenso	Desenvolvimento para disponibilização do relatório para o Educacenso....	Encerramento	100%	31/7/2025	Não
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	Atualização do serviço que hospeda a Central de Serviços para correção de segurança...	Execução	95%	31/12/2025	Não
INFRA-100	Readequação e atualização das redes sem fio e cabeada do DEMAT	Readequação e atualização tecnológica das redes do DEMAT a fim de garantir cobertura e per...	Encerramento	100%	30/9/2025	Não
INFRA-110	Implantação de link de dados de backup Campus Nova Gameleira	Implantação de link de dados emergencial entre o Campus Nova Gameleira e o PoP-MG...	Execução	80%	31/10/2025	Não
INFRA-111	Implantação de link de dados de backup Campus Gameleira	Implantação de link de dados emergencial entre o Campus Gameleira e o PoP-MG...	Execução	80%	31/10/2025	Não
INFRA-112	Planejamento da contratação: manutenção preventiva de sistema contra incêndio	Contratação de manutenção preventiva do sistema contra incêndio do Centro de Dados princip...	Execução	90%	31/8/2025	Não
INFRA-113	Atualização tecnológica da infraestrutura do Wordpress	Provimento de melhorias funcionais e de infraestrutura para o gerenciador de conteúdo dos ...	Execução	80%	30/11/2025	Não
INFRA-116	Atualização tecnológica das apps e bancos do SIG	Provimento de melhorias da infraestrutura para as instâncias de aplicação e banco de dados...	Execução	10%	30/11/2025	Não
INFRA-117	Análise de viabilidade de implantação de solução para Escritório Digital	Pesquisa e análise de ferramentas para provimento de ambiente digital colaborativo para ex...	Execução	20%	30/9/2025	Não
INFRA-118	Implantação de domínio para laboratórios do Campus Nova Suíça	Disponibilização de serviço de domínio integrado à IU para controle de acesso às estações ...	Execução	50%	31/8/2025	Não
INFRA-119	Atualização de alimentação PoE para Gigabit Ethernet	Substituição dos injetores PoE dos pontos de acesso sem fio para suportar maior velocidade...	Execução	50%	30/9/2025	Não
INFRA-122	Criação de infraestrutura containerizada para IU	Implementação de infraestrutura em contêiner para hospedagem da aplicação IU atualizada....	Encerramento	100%	31/7/2025	Não
INFRA-127	Atualização tecnológica do serviço de grupos de e-mail	Atualização da infraestrutura e da versão do serviço de grupos de discussão de e-mail....	Não iniciado	0%	30/9/2025	Não
INFRA-128	Implantação do AVA NEAD	Implantação de um novo servidor AVA para os cursos do NEAD....	Execução	70%	31/8/2025	Não
INFRA-129	Projeto UPSx6 - Renovação e Redundância	Manutenção e reconfiguração da redundância da solução de no-break do Centro de Dados...	Execução	90%	31/8/2025	Sim
INFRA-130	Mudança da sala de estoque	Organização, descarte e mudança da sala de estoque na casa Alpes...	Execução	75%	31/8/2025	Sim
INFRA-131	Atualização tecnológica do Ava Moodle	Atualização de versão do Ava Moodle para correção de erros, aprimoramento da segurança e n...	Execução	5%	31/12/2025	Sim
INFRA-132	Atualização tecnológica do Kanboard	Atualização e configuração da versão mais atual do Kanboard (1.2.47) para correção de erro...	Execução	90%	30/9/2025	Sim
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	Definir prazos de atendimento para cada categoria de chamados da árvore de serviços...	Execução	70%	31/12/2025	Não
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	Homologação da nova versão do serviço que hospeda a Central de Serviços e atualização de m...	Execução	92%	31/12/2025	Não
SUP-13	Atualização de metodologia de atendimento aos usuários dos serviços de TI	Implementação piloto de 1º nível de atendimento para chamados de TI e revisões de padrões...	Execução	81%	30/9/2025	Não
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	Melhoria da previsibilidade, padronização e segurança das mudanças realizadas nos sistemas...	Execução	65%	31/12/2025	Não
GESTAO-16	Avaliação do uso do método de gestão de projetos Prince2	Estudo para adaptação do Prince2 como método de gestão de projetos da DTI a fim de aperfei...	Execução	31%	31/12/2025	Não
GESTAO-20	Contratação de manutenção periódica do gerador de energia	Planejamento da contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de gerador par...	Execução	57%	30/9/2025	Não
GESTAO-23	Desenvolvimento de plataforma para gestão de portfólio de projetos	Disponibilização de uma plataforma para gerenciar os projetos e o portfólio de projetos de...	Execução	65%	31/12/2025	Sim