


Painel para reunião CGOVD (Proposta de portfólio)

Data reunião comitê

outubro 10, 2025





T

Área



4

Total de novos projetos



Monitoramento da execução do portfólio proposto			
Area	Execução	Não iniciado	Total das linhas
Atendimento	3	1	4
Gestão	4		4
Infraestrutura	10	4	14
Sistemas	5		5
Segurança		1	1
Total geral	22	6	28

Monitoramento do portfólio proposto (completo)									
Codigo Projeto	Nome	Status	Etap	Prazo	Data Repactuac	Adicionado	Trimestre Entrada	Area Finalística	
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	85%	Execução	31/3/2024	31/10/2025	Não	4T2023	Meio	
SIS-48	Implantação do módulo restaurantes: fase de execução e implantação	75%	Execução	31/5/2025	31/12/2025	Não	4T2024	Meio	
SIS-53	Desenvolvimento de novo tema para sites	95%	Execução	31/3/2025	31/10/2025	Não	1T2025	Finalística	
SIS-55	Desenvolvimento de script para migração de documentos SIPAC no Repositório	81%	Execução	31/5/2025	31/12/2025	Não	2T2025	Transversal	
SIS-56	Atualização do IU para verificação dos vínculos pelo SIG	35%	Execução	30/8/2025	31/12/2025	Não	2T2025	Transversal	
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	95%	Execução	31/7/2023	31/12/2025	Não	4T2022	Meio	
INFRA-112	Planejamento da contratação: manutenção preventiva de sistema contra incêndio	90%	Execução	30/6/2025	31/12/2025	Não	1T2025	Transversal	
INFRA-113	Atualização tecnológica da infraestrutura do Wordpress	80%	Execução	31/5/2025	30/11/2025	Não	1T2025	Transversal	
INFRA-116	Atualização tecnológica das apps e bancos do SIG	10%	Execução	31/3/2025	30/11/2025	Não	2T2025	Transversal	
INFRA-117	Análise de viabilidade de implantação de solução para Escritório Digital	20%	Execução	30/4/2025	31/3/2026	Não	2T2025	Transversal	
INFRA-118	Implantação de domínio para laboratórios do Campus Nova Suíça	50%	Execução	30/4/2025	31/3/2026	Não	2T2025	Finalística	
INFRA-119	Atualização de alimentação PoE para Gigabit Ethernet	55%	Execução	30/9/2025		Não	2T2025	Transversal	
INFRA-127	Atualização tecnológica do serviço de grupos de e-mail	0%	Não iniciado	30/9/2025	31/3/2026	Não	3T2025	Transversal	
INFRA-128	Implantação do AVA NEAD	70%	Execução	31/8/2025	30/11/2025	Não	3T2025	Finalística	
INFRA-130	Mudança da sala de estoque	75%	Execução	31/8/2025	31/12/2025	Não	3T2025	Transversal	
INFRA-131	Atualização tecnológica do Ava Moodle	40%	Execução	31/12/2025		Não	3T2025	Finalística	
INFRA-133	Implantação de novo serviço de controle de acesso físico	0%	Não iniciado	31/3/2026		Não	4T2025	Meio	
INFRA-134	Atualização tecnológica do Sistema de Reservas	0%	Não iniciado	31/12/2025		Sim	4T2025	Transversal	
INFRA-135	Instalação de sistema de geração e armazenamento de energia elétrica do Centro de Dados	0%	Não iniciado	31/3/2026		Sim	4T2025	Transversal	
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	70%	Execução	31/3/2023	31/12/2025	Não	3T2022	Meio	
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	18%	Execução	31/7/2023	31/12/2025	Não	4T2022	Meio	
SUP-13	Atualização de metodologia de atendimento aos usuários dos serviços de TI	81%	Execução	30/4/2025	30/9/2025	Não	3T2024	Transversal	
SUP-16	Instalação de SSDs nos computadores de departamentos e coordenações do Campus NS	0%	Não iniciado	31/12/2025		Sim	4T2025	Finalística	
SEG-1	Elaborar Instrução Normativa para gestão de controle de acesso aos sistemas e serviços de TI	0%	Não iniciado	31/3/2026		Sim	4T2025	Transversal	
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	65%	Execução	30/6/2023	31/12/2025	Não	3T2022	Meio	
GESTAO-16	Avaliação do uso do método de gestão de projetos Prince2	31%	Execução	31/3/2024	31/12/2025	Não	4T2023	Meio	
GESTAO-20	Contratação de manutenção periódica do gerador de energia	57%	Execução	30/8/2024	30/9/2025	Não	2T2024	Transversal	
GESTAO-23	Desenvolvimento de plataforma para gestão de portfólio de projetos	65%	Execução	31/12/2025		Não	3T2025	Meio	