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Projetos encerrados no

período

Monitoramento Portfólio (Prazo consolidado)

Codigo Projeto Nome Resultado Etapa Status Prazo Projeto Atrasado Adicionado

SIS-27 Implantação do módulo de bolsas Implantação do módulo bolsas do SIPAC para gestão financeira de bolsas... Execução 31 dez, 2023 - Não

SIS-28 Implantação do módulo restaurantes: fase planejamento e levantamento de requisitos Planejamento e levantamento de requisitos para implantação e customização do módulo restau... Encerramento 31 out, 2023 - Não

SIS-29 Aperfeiçoamento emergencial do Módulo Restaurante offline Aperfeiçoamento emergencial do Módulo Restaurante Offline (API – Mini-Serviços) para atend... Encerramento 31 out, 2023 - Não

SIS-30 Atualização tecnológica da IU Atualização de tecnologias utilizadas por diversos componentes do sistema de Identificação... Execução 31 dez, 2023 - Não

SIS-33 Portais DPPG (SIGAA) Atualização e customização do portais do SIGAA para atender legislação... Encerramento 30 nov, 2023 - Não

SIS-34 Implementação da Resolução 20/2022 CEPE no SIGAA Interdisciplinaridade dos níveis de graduação e pós graduação stricto sensu.... Encerramento 31 out, 2023 - Não
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SIS-35 Desenvolvimento de Formulário para Avaliações Somativas Disponibilização de um formulário eletrônico para auxiliar na organização e logística da a... Execução 31 jan, 2024 - Não

SIS-36 Implantação do SIAR (SIG) Provimento do Sistema de Arrecadação e Controle de Receitas (SIAR) integrado ao PagTesouro... Execução 31 mar, 2024 - Não

SIS-37 Implantação do módulo Assistência ao Estudante Provimento do módulo de Assistência ao Estudante no SIG.... Execução 30 jun, 2024 - Não

SIS-38 Implementação da Resolução 08/2023 CEPE no SIGAA (Migração de matriz) Migração de matriz curricular nos Cursos de Graduação do CEFET-MG.... Concepção 31 jan, 2024 - Não

INFRA-31 Aquisição de equipamentos de backup Garantia da atualização tecnológica dos equipamentos de cópia de segurança de dados (robô ... Encerramento 31 dez, 2023 - Não

INFRA-34 Implantação de firewall nas unidades Implantação, manutenção e suporte de solução de firewall nas unidades do CEFET-MG... Execução 31 jan, 2024 - Não

INFRA-46 Implantação do ansible para atualização do SIG SO Aperfeiçoamento da rotina automatizada para atualização da infraestrutura do SIG... Execução 30 abr, 2024 - Não

INFRA-52 Atualização tecnológica para segurança do GLPI Atualização do serviço que hospeda a Central de Serviços para correção de segurança... Execução 31 jan, 2024 - Não

INFRA-53 Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD Disponibilização Moodle para consulta de histórico de turmas anteriores dos cursos técnico... Execução 31 dez, 2023 - Não

INFRA-57 Aquisição de Licença de Firewall Planejamento da contratação para renovação da licença de uso do Firewall... Execução 31 jan, 2024 - Não

INFRA-64 Readequação da rede do Campus Nova Gameleira Expansão e melhorias na rede de dados da unidade.... Execução 28 fev, 2024 - Não

INFRA-65 Instalação do cluster HPC de pesquisa Instalação e hospedagem do cluster de pesquisa no Centro de Dados para garantir condições ... Execução 31 dez, 2023 - Não

INFRA-68 Implantação do Graylog Aperfeiçoamento da infraestrutura de registro de logs dos serviços de TI.... Encerramento 31 out, 2023 - Não

INFRA-76 Migração de dados para o novo Storage Migração dos dados para o novo Storage para garantir a expansão do espaço de armazenamento... Execução 31 dez, 2023 - Não

INFRA-79 Adequação da rede da DTI para 10G Adequação da rede da DTI para disponibilizar caminho distinto e de maior velocidade para e... Execução 28 fev, 2024 - Não

INFRA-80 Infraestrutura para o sistema Integra Disponibilização de infraestrutura para a implantação do sistema Integra.... Execução 31 dez, 2023 - Não

INFRA-81 Implantação do novo CFTV Disponibilização e configuração de infraestrutura para a instalação do novo CFTV no Campus... Execução 28 fev, 2024 - Não

INFRA-82 Aquisição de pontos de acesso para rede sem fio Planejamento da contratação para atualização tecnológica, garantia, e expansão da rede sem... Encerramento 30 nov, 2023 - Sim

INFRA-83 Aquisição de switches de acesso Planejamento da contratação para atualização tecnológica, garantia, e expansão de switches... Encerramento 30 nov, 2023 - Sim

INFRA-84 Aperfeiçoamento da permissão de pastas das contas de e-mail de setores (ACLs) Ajustes na infraestrutura de gestão de permissão (ACLs) de pastas a fim de mitigar problem... Encerramento 31 dez, 2023 - Sim

SUP-4 Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI Definir prazos de atendimento para cada categoria de chamados da árvore de serviços... Execução 31 dez, 2023 - Não

SUP-8 Atualização tecnológica para segurança do GLPI Homologação da nova versão do serviço que hospeda a Central de Serviços e atualização de m... Execução 30 nov, 2023 Sim Não

SUP-9 Implantação da autenticação de rede baseada em controle de acesso (SAMBA/802.1x) no Campus NS Configuração de autenticação via porta baseada em controle de acesso pelo Domínio para os ... Execução 31 mar, 2024 - Não

GESTAO-4 Realização de ações para a Transformação Digital Realização de ações para a transformação digital de serviços, conforme pactuado no PTD... Execução 31 dez, 2023 - Não

GESTAO-7 Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças Melhoria da previsibilidade, padronização e segurança das mudanças realizadas nos sistemas... Execução 31 dez, 2023 - Não

GESTAO-14 Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks Planejamento da contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks pa... Execução 31 dez, 2023 - Não

GESTAO-15 Renovação do contrato de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) Planejamento da renovação do contrato de serviço móvel pessoal (SMP).... Encerramento 24 out, 2023 - Não

GESTAO-16 Avaliação do uso do método de gestão de projetos Prince2 Estudo para adaptação do Prince2 como método de gestão de projetos da DTI a fim de aperfei... Execução 31 mar, 2024 - Sim
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